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Resumen 
 
 
El presente informe tiene la finalidad de detallar el trabajo realizado por el alumno en 

práctica, desarrollada en la compañía Celulosa Arauco y Constitución S.A., 

específicamente en la rama organizacional Superintendencia de Planificación de 

Celulosa Arauco y Constitución S.A., Planta Horcones con fecha de inicio el día miércoles 

03 de febrero y fecha de término el día lunes 30 de abril. 

La intervención del practicante en el área de Superintendencia de Planificación 

inicialmente fue prestar colaboración al departamento en cuanto al Proyecto Parada 

General de Planta (PGP), sin embargo, debido a la gran cantidad de tareas realizadas 

por dicho departamento se fueron incorporando nuevas tareas no ligadas al Proyecto 

PGP, por ende las principales actividades fueron la planificación, seguimiento y 

coordinación del cronograma de trabajo, contando día a día con distintos escenarios y 

prioridades a realizar según el avance del proceso, generando herramientas 

administrativas y análisis técnicos (en SAP) de actividades asociadas a revisión de 

Planes, Posiciones y Órdenes de Mantenimiento, además de la realización de actividades 

rutinarias como los informes de Costo de Mantención Normal, informe de Indicadores de 

Rendimiento (KPI) (ambos fuera del Proyecto PGP), y los informes de estatus PGP. 

Como resultado y aporte se obtuvieron reducciones de tiempo considerables en la 

cantidad de horas hombres necesarias para realizar informes mediante archivos de 

trabajo que permiten controlar los costos de mantención normal y algunos componentes 

del avance de estatus PGP.  

 


